

## „Modernizace trati Sodoměřice - Votice“

### Informace pro občany od vedení stavby na měsíc 06/2022

#### Dlouhodobá omezení:

- V měsíci 06/2022 jsou plánovaná silniční omezení  
v obci Nové Dvory a Mezno směr Vestec (Lažany)  
Komunikace Miličín – Ješetice (bylo osazeno výstražné DZ, nebezpečná krajnice)  
Jiřkovec – Trvale uzavřený železniční přejezd

#### Informace o vylukách

- V měsíci 06/2022 jsou plánované vyluky  
od 2.4.2022 od 7.30 je uzavřena trať v úseku Sodoměřice – Votice. V období od 2.4.2022 – 30.6.2022 je osobní přeprava cestujících řešena náhradní autobusovou dopravou.

#### Seznam činností a informací na 06/2022 na stavbě Sodoměřice-Votice

- ÚSEK 71+72(SUDOMĚŘICE- ČERVENÝ ÚJEZD)
  - Tunel Mezno – montáž vybavení tunelu
  - Zemní práce - terénní úpravy
  - Železniční svršek – podbíjení kolejí, svařování
  - Kabelové trasy –pokládka kabelů, betonáž základů osvětlení
  - Mosty a propustky – monitoring, dokončovací práce
  - TV – regulace TV, montáž ukolejnění
  - Pozemní objekty – Finální terénní úpravy, dokončovací práce
  - Komunikace - Udržování staveništních komunikací, budování nových přístupů (komunikací) k zastávkám
- ÚSEK 73(ČERVENÝ ÚJEZD-VOTICE)
  - Tunel Deboreč – montáž vybavení tunelu
  - Zemní práce – dokončování tělesa železničního spodku
  - Železniční svršek – podbíjení kolejí, svařování
  - Zářez Nazdice – instalace kotevních prvků a sítí, sanace zářezu
  - Mosty a propustky – monitoring, dokončovací práce, demolice původního mostu
  - TV – regulace TV, montáž ukolejnění
  - Pozemní objekty – Finální terénní úpravy, dokončovací práce
  - Komunikace - Udržování staveništních komunikací, budování nových přístupů (komunikací) k zastávkám



Dodavatel upozorňuje, že předložené informace mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.  
Další informace budou dány v „Informacích pro občany na období 11/2019. Rovněž je možno informace obdržet  
v sídle stavby na ul. Skállova 2489/19 v Táboře nebo na tel. čísle +420 381 205 511.

V Táboře 17.5.2022



OHLA ŽS, a.s.  
Tuřanka 1554/115b  
CZ - 627 00 Brno  
IČ: 463 42 796  
DIČ: CZ46342796

272

Ing. Lumír Pyszko  
Ředitel výstavby